

Contrato: 486/2019

Produto 1. PLANO DE IMPLEMENTAÇÃO E GESTÃO DE CONFIGURAÇÃO: Relatório técnico-analítico contendo o cronograma das etapas, metodologias, levantamento de requisitos e soluções tecnológicas para as atividades dos produtos 2, 3 e 4.



ADRIANO SANTOS

DNAnet

Porto Alegre/RS Setembro/2019

^{1 - &}quot;usuário chave" - colaboradores elegidos pelos gestores como especialistas da area ou do projeto específico que deverao acompanhá-lo.



APRESENTAÇÃO

Este documento se refere ao primeiro produto desta consultoria para elaboração e operacionalização de Portal Web, que se destina a atender às necessidades de comunicação do Projeto "Recuperação de Serviços de Clima e Biodiversidade no Corredor Sudeste da Mata Atlântica Brasileira" - Conexão Mata Atlântica.

O "Portal Conexão Mata Atlântica" visa facilitar o acesso a informações sobre o Projeto a qualquer que seja o público interessado, incluindo o público em geral e as instituições que compõem seu arranjo institucional, além de informar os cidadãos com conteúdo relevante sobre serviços ambientais e ecossistêmicos.

Sendo assim, segue abaixo Plano de Implementação e Gestão de Configuração como entrega do Produto 1.

^{1 - &}quot;usuário chave" - colaboradores elegidos pelos gestores como especialistas da área ou do projeto específico que deverão acompanhá-lo.



PRODUTO 01 - PLANO DE IMPLEMENTAÇÃO E GESTÃO DE CONFIGURAÇÃO

(1) Protótipo do Portal;

O protótipo segue a arquitetura de informação disponível no edital e nos portais de São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais - Estados que compõem a bacia do Rio Paraíba do Sul - e será compatível com as normas e manuais do poder executivo federal (Lei Complementar Federal n° 131/2009 - Lei da Transparência da Gestão Fiscal - e da Lei Federal n° 12.527/2011 - Lei de Acesso à Informação, bem como os padrões do Modelo de Acessibilidade em Governo Eletrônico, permitindo que a implementação da acessibilidade digital seja conduzida de forma padronizada, coerente com as necessidades brasileiras e em conformidade com os padrões internacionais.

O portal é responsivo, podendo ser acessado de qualquer dispositivo com conexão com a internet com seu conteúdo adaptado dinamicamente para qualquer tamanho de tela.

ANEXO.

Produto 1-1 Protótipo (Pasta com 3 versões para escolha de uma)

(2) Levantamento do conteúdo a ser disponibilizado por todos os parceiros no lançamento do Portal, destacando no relatório a ser apresentado quando são dados "dinâmicos" (que carecem de atualização permanente, tais como agendas de eventos, notícias, etc.), ou "estáticos" (que raramente irão sofrer alguma alteração de conteúdo e forma); bem como proposta de produção/adaptação de conteúdos para Facebook, Instagram e ou demais redes sociais;

ANEXO:

Produto 1-2-3 Conteúdo Portal CONEXAO ma.pdf

(3) Planejamento para a implementação e manutenção da fanpage no Facebook do Portal;

ANEXO:

Produto 1-2-3 Conteúdo Portal CONEXAO ma.pdf

(4) Plano de mídia para divulgação do Portal que inclua criação de conteúdo para peças de divulgação, publicação em redes sociais, mailing lists, boletim etc., e links em destaque nos sites e Portais das instituições parceiras e demais órgãos ou organizações interessadas;

ANEXO:

Produto 1-4 Plano de mídia Portal Conexão MA.pdf

Produto 1-4 Planejamento de Comunicação.pptx

Produto 1-4 ANEXO 01 - CRONOGRAMA portal GT COMUNICAÇÃO rev.xlsx

^{1 - &}quot;usuário chave" - colaboradores elegidos pelos gestores como especialistas da área ou do projeto específico que deverão acompanhá-lo.



(5) Infraestrutura necessária (em termos de instalações, hardwares, softwares, recurso humano);

A DNA possui Infraestrutura própria em termos de instalações, hardwares, softwares e recurso humano para execução do projeto. O portal será hospedado em datacenter da DNA com total segurança. O desenvolvimento será feito em plataforma de software livre em linguagem PHP com banco de dados MySql. Farão parte da equipe um desenvolvedor PHP, um designer, um analista, um jornalista e um gerente de projetos.

(6) Minuta de Acordo de Cooperação entre os órgãos responsáveis pelo Portal, apontando competências, responsabilidades, compromissos, prazos e fluxos de atualização dos dados.

ANEXO: Arquivo Produto 1-6 Minuta portaria.pdf

(7) Estratégia de hospedagem, manutenção e ampliação do Portal.

O portal será hospedado no datacenter da DNA.

Quanto a manutenção e ampliação, será disponibilizado sistema de gerenciamento de conteúdo que permite autonomia para inclusão de novas áreas e conteúdo no portal sem limite de espaço ou quantidade de conteúdo. A manutenção preventiva e corretiva da DNA irá manter a solução sempre disponível. O sistema de gestão prevê ferramenta de SEO para qualificação do conteúdo para facilitar a indexação junto aos sistemas de busca com o Google.

Metodologia

Para a prestação de serviços de desenvolvimento de PORTAL a DNA segue metodologia MPS.BR com Scrum, dividindo o projeto em pequenas entregas com a participação constante do cliente em todas as etapas desde a concepção até a homologação da solução.

^{1 - &}quot;usuário chave" - colaboradores elegidos pelos gestores como especialistas da área ou do projeto específico que deverão acompanhá-lo.



Equipe do projeto DNA

| Nome | Função | Contato |
|-----------------|-----------------|---|
| Adriano Santos | Gerente Projeto | adriano@dna.com.br 51 984143074 |
| Fabiana Mauro | Jornalista | fabiana@dna.com.br 24 981884908 |
| Vanderlei Weber | Desenvolvedor | vanderlei@dna.com.br 48 996082294 |
| Sarha Bragança | Designer | sarhabraganca@gmail.com 48 999346037 |

Equipe por parte do MCTIC

Revisão - Suiá Conteúdo, armazenamento dos documentos, divulgação - Suiá e Danilo Dados georreferenciados, mapas, instalação e configuração do sistema - Luiza Capacitação dos usuários - Luiza, Gabriel, Danilo

Cronograma macro das etapas

| Produto | Descrição das atividades | Entrega |
|---------|--|---|
| 01 | Plano de implementação e Gestão de Configuração | 30 dias após a assinatura do contrato |
| 02 | Desenvolvimento e Implementação do Portal do Projeto | 40 dias após a entrega e aprovação do produto 01 |
| 03 | Tutorial do Portal | 40 dias após a entrega e aprovação do produto 02 |
| 04 | Hospedagem, Suporte Técnico e Manutenção | Mensal, a partir da entrega e aprovação do produto 02 |

^{1 - &}quot;usuário chave" - colaboradores elegidos pelos gestores como especialistas da área ou do projeto específico que deverão acompanhá-lo.



Gerenciamento do Projeto

Adotaremos o sistema Atualiza Governança para apontamento e acompanhamento do andamento do projeto em sua produção de cada técnico envolvido com o projeto.

Endereço para acesso ao sistema: http://sv51.dna.com.br/Atualiza

Usuário: mctic Senha: 1234

Domínio: Atualiza Governança

Porto Alegre, 11/09/2019

DNA Tecnologia Ltda. – CNPJ: 73.254.070/0001-40 Fone/Fax: 51.3231-7002 / e-mail: dna@dna.com.br

^{1 - &}quot;usuário chave" - colaboradores elegidos pelos gestores como especialistas da área ou do projeto específico que deverão acompanhá-lo.